
סטטוס שבועי

10.07.22-14.07.22



אגף ביצוע

סטטוס שבועי

10.07.22-14.07.22



נופי בן שמן

אגף ביצוע

עיר,תאורהעבודותהמשך,וכבישיםמדרכותעפרעבודותהמשך-1'א✓
.מיםקוויהשלמות,וניקוזביובהשלמות,י"וחחחכמה

.וניקוזביובעבודותהתארגנותהמשך,וכבישיםמדרכותעפרעבודות-2'א✓
.לחפירהשטחחישוף,מזרחיתטיילתפירוק-אגם✓
.4בקירטפסנותהמשך,2בקיראיטוםביצוע-קירות✓
.צנרתלהנחתהתארגנות-פנאומטי✓
.לביסוסהתארגנות,רפסודהלגובהחפירההמשך-שאיבהתחנת✓
קידוחהמשך-2גשר/כלונסאותראשילביצועסיתות-1גשר-גשרים✓

.כלונסאות

10.07.22-14.07.22



הרובע הבינלאומי

אגף ביצוע

.הפנאומטיתהצנרתספקמולהתקשרותבסגירתהקבלן-פנאומטי✓
בפרסוםלהתקדםוניתןלכמויותהבקרהחברתאישורהתקבל-שאיבהתחנת✓

.המכרז
.כלונסאותיציקתקידוחהמשך,כלונסאותתוואיחפירתהמשך-ומובלאקוסטיקיר✓
.סופיתכנוןלהשלמתתשתיותואיתורמדידה-סניקהקו✓
המכרזמסמכישלעדכוןבוצע'אשלממכרזלקחיםהפקתבעקבות-'גמתחם✓

.שתילהובורותתאורהעמודיסעיפישלעדכוןבוצע,המיוחדוהמפרט
ביובקוביצועהמשך-23כביש/עמוקביובקווכיסויביצועהמשך-5כביש-ביצוע✓

.קטןמאגרחפירההמשך/עמוקביובקוכיסויהמשך-6כביש/ורדודעמוק

10.07.22-14.07.22



.2022ספטמבר:סיוםצפי

מהיר לעיר
יוספטל

אגף ביצוע

בשל חג הקורבן לא בוצעו עבודות משמעותיות

.כלליותעבודותבוצעו✓

.2022ספטמבר:סיוםצפי

10.07.22-14.07.22



מהיר לעיר
יפתח' דוד המלך וחט

אגף ביצוע

בשל חג הקורבן לא בוצעו עבודות משמעותיות

.כלליותעבודותבוצעו✓

.2023דצמבר:גמקטעכוללסיוםצפי

10.07.22-14.07.22



.בשל חג הקורבן נעשו עבודות מצומצמות בלבד

מהיר לעיר
הרצל צפון

.העיריהמולבתאוםצפוןלהרצלתנועההסדרי✓
.הקרובבחודשיסופקוצנרתלדחיקתחומרים✓
.מקדימותלעבודותלכניסהנערךהקבלן✓

אגף ביצוע

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

10.07.22-14.07.22



הקפאת עבודות הבריכה בהתאם להנחיית העיריה עד *
החלטה בנושא שינויי עומק הבריכה

התחלת טפסנות קיר מזרחי✓
עצירת עבודות–בריכה ✓

'הציונות ב' שד
ירושלים' מצומת סן מרטין עד צומת שד

אגף ביצוע

.ריצופיםביצועתחילת✓
.המשפטלביתחיבורהסדרת✓
.מרטיןסןבפינתלריצוףשירותארונותשטחהכנת✓

.2022אוקטובר:סיוםצפי

10.07.22-14.07.22



הקפאת עבודות הבריכה בהתאם להנחיית העיריה עד *
החלטה בנושא שינויי עומק הבריכה

התחלת טפסנות קיר מזרחי✓
עצירת עבודות–בריכה ✓

ירושלים' שד
מזרקה 

אגף ביצוע

.תחילת עבודות טפסנות במזרקה ובחדר המכונות✓
.הושלמה התקנת גדר מדברת✓

.2022אוגוסט:סיוםצפי

10.07.22-14.07.22



הקפאת עבודות הבריכה בהתאם להנחיית העיריה עד *
החלטה בנושא שינויי עומק הבריכה

התחלת טפסנות קיר מזרחי✓
עצירת עבודות–בריכה ✓

כיכר השוק

אגף ביצוע

.ריצופיםהמשך✓

.2022אוגוסט:סיוםצפי

10.07.22-14.07.22



הקפאת עבודות הבריכה בהתאם להנחיית העיריה עד *
החלטה בנושא שינויי עומק הבריכה

התחלת טפסנות קיר מזרחי✓
עצירת עבודות–בריכה ✓

מגרשי טניס גני אביב

אגף ביצוע

.הכנת מסמכי מכרז✓
.למכרזלצאתאושר-שלישישיפוטהתקיים✓
.מכרז יפורסם בשבוע הבא✓

10.07.22-14.07.22



ביצוע מבני ציבור

סטטוס שבועי

10.07.22-14.07.22



6.2022סיוםצפי

בריכת פרדס שניר

אגף ביצוע

.לבריכהמסביבריצוףרובההשלמת-בריכות✓

.2022אוגוסט:סיוםצפי

10.07.22-14.07.22



בריכת גני אביב

.ד"בממריצוףביצוע-מבנה✓
ברזלהתקנתהמשך-מכונותחדרטפסנותפריקת-מרתף+בריכהתוספת✓

.יציקהלפני

.2023יוני:סיוםצפי

אגף ביצוע

10.07.22-14.07.22



G2מעון יום 

אגף ביצוע

תקרה אקוסטית , דלתות, המשך צבע אלומיניום–מבנה ✓
.ותיקונים

.המשך עבודה על קיר פיתוח ותשתיות–פיתוח ✓

.2022יולי:סיוםצפי

10.07.22-14.07.22



G3מעון יום 

אגף ביצוע

אקוסטיתתקרה,דלתות,אלומיניוםצבעהמשך–מבנה✓
.ותיקונים

.ותשתיותפיתוחקירעלעבודההמשך–פיתוח✓

.2022יוני : צפי סיום 

10.07.22-14.07.22



G4מעון יום 

אגף ביצוע

.ריצוף, צבעונישליכט, המשך חיפוי אבן✓
.  המשך עבודה על קיר פיתוח ותשתיות–פיתוח ✓

.2022יולי : צפי סיום 

10.07.22-14.07.22



G10מעון יום 

אגף ביצוע

.גידור, גמר הכנות לדשא סינטטי✓
.4נדרש חיבור חשמל ואישור כיבוי אש לקבלת טופס ✓

.2022יוני:סיוםצפי

10.07.22-14.07.22



'שלב אD10תלמוד תורה 

אגף ביצוע

.המשך הכנות טיח מחים חשמל ושקופים-קומת קרקע✓
.המשך עבודה על מחיצות פנים–1קומה ✓
.המשך עבודה על קירות–פיתוח ✓

.2022אוגוסט:סיוםצפי

10.07.22-14.07.22



A3כיתות גן 8
בתי כנסת4

אגף ביצוע

.גמר טיח בקומת קרקע-גנים ✓
.המשך טפסנות-בתי כנסת ✓

.2022אוגוסט:סיוםצפי

10.07.22-14.07.22



D2תלמוד תורה שלב א'

אגף ביצוע

.כלונסאותהמשך עבודה על ראשי ✓
.הכנה לקראת שלד ✓

.2022נובמבר:סיוםצפי

10.07.22-14.07.22



מתחם בתי כנסת גני אביב

אגף ביצוע

.עבודות ניקיון✓
.פינוי מטרדים ומפגעים✓
.ריצופיםהזמנת✓

.2022נובמבר:סיוםצפי

10.07.22-14.07.22



תכנון מבני ציבור

סטטוס שבועי

10.07.22-14.07.22



ס יסודי"תכנון בי
בן שמן 403מגרש 

אגף ביצוע

.הליך מכרזי✓

.2022יולי : צפי סיום הליך מכרזי 

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

10.07.22-14.07.22



כיתות גן4תכנון 
בן שמן 401מגרש 

אגף ביצוע

.האדריכליתהתכניתהתקבל אישור על ✓

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

10.07.22-14.07.22



גני ילדים , ס יסודי"תכנון בי
404מגרש -ומועדון נוער

אגף ביצוע

הצגת חלופות נפחיות למבנה✓

.י משרד החינוך"אושרה בדיקת היתכנות ע✓

.2022, 4רבעון : צפי סיום תכנון מפורט 

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

10.07.22-14.07.22



407מגרש -תכנון מבני חינוך 

אגף ביצוע

הצגת חלופות נפחיות למבנה✓

.התנעת תהליך התכנון✓

.2022, 4רבעון : צפי סיום תכנון מפורט 

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

10.07.22-14.07.22



408מגרש -תכנון מבני חינוך 

אגף ביצוע

הצגת חלופות נפחיות למבנה✓

.התנעת תהליך התכנון✓

.2022, 4רבעון : צפי סיום תכנון מפורט 

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

10.07.22-14.07.22



רשדיהס אל "תכנון הרחבת בי

אגף ביצוע

.היקפיותלתשתיותבקשההחינוךלמשרדהוגשה✓

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

10.07.22-14.07.22



ס נועם המאירי"תכנון הרחבת בי

אגף ביצוע

.2022, 4רבעון : צפי סיום תכנון מפורט 

.התקבלו הצעות המחיר של הקבלנים למכרז✓

.2022יוני : צפי תחילת ביצוע

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

10.07.22-14.07.22



ס נווה שלום"תכנון הרחבת בי

אגף ביצוע

.פרסום ההפקעה✓

.2022, 2רבעון : צפי לסיום ההפקעה 

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

10.07.22-14.07.22



האגף לפיתוח עסקי

סטטוס שבועי

10.07.22-14.07.22



עידוד יזמות

האגף לפיתוח עסקי

.לחתימותוהעברהבתכנוןיזמיםהשתתפות,חתוםהסכםקבלת✓
ן"נדללחברות147/2022'מסומסחרתעסוקהמגרשימכרזשיווק✓

.מניב
.500מגרשהסכםטיוטתסיום✓
.מכרזחוברתפרסוםבדברעדכוןפרסום✓

10.07.22-14.07.22

*ללא שינוי מהדוח הקודם*



ני"נדלייזום 

האגף לפיתוח עסקי

ז"תמ
.וביצועלתכנוןעבודההזמנת,לאישורוהעברההכנה✓
.עסקיתתוכניתטיוטתסיום✓

הבריכותהפעלת
.אנרגטיתהתייעלותבאמצעותבחשמלחיסכוןבנושאהיועץעםדיון✓
.הקאנטריבתכנוןנדרשיםשינוייםריכוז✓
.שנירבפרדסבבריכהתפעולאגףעםמסירהסיור✓

יוםמעונות
.הפעלההסכמיחתימת✓
.המכרזלזוכימעוןסמלוהוצאת4טופסקבלתקידום✓

10.07.22-14.07.22



המשך-ני"נדלייזום 

האגף לפיתוח עסקי

טווחארוכתלהשכרהדיור
.אישורטרם,פרוגרמהטיוטתסיום✓
.כלכליתכדאיותבדיקתקידום✓

איילוןבגנימרפאותהקמת
.הפרויקטלביצועמכרזלהכנתאישורקבלת✓
.הפרויקטלייזוםמודלהכנתסיום✓

הספורטבקרייתמלוןהקמת
.להקמהד"חוטיוטתאישור✓

1000מגרש
.בשכונהלאוכלוסייהותואםלתחוםמומחהייעוץאיתור✓
.ליועץעבודההזמנתהוצאת✓

10.07.22-14.07.22



המשך-ני"נדלייזום 

האגף לפיתוח עסקי

403מגרש-חומיםבשטחיםמסחר
.עסקיתתוכניתטיוטתסיום✓

בשוקקבעדוכניקידום
.החכירההסכםעללמנהלמענהקידום✓

10.07.22-14.07.22

*ללא שינוי מהדוח הקודם*



Lodcationמנהלת 

האגף לפיתוח עסקי

.הדיגיטלייםהפרסומיםהחלפת✓
.התעסוקהבאזורהשילוטהחלפת✓
.האתרשלואיפיוןתוכןקידום✓
.לאזורהתחבורהשרותילקידוםGettעםפ"שת✓

10.07.22-14.07.22

*ללא שינוי מהדוח הקודם*



האגף לפיתוח עסקי

ניהול מרכז הפסיפס

.חכםמהירמעברשערהתקנת✓
דודפרופסור,ישראלמוזיאוןשלהידידיםאגודתמנהלתאירוח✓

לאומנותמומחהקוויןפרופסור,ופסיפסלאומנותמומחהוקשטיין
.(בישראלולמידההתנדבות)ל"יהעמותתאירוח,קולורדובדנוור

.מוביליםלמועדוניםהנחותהסכמיוהסדרתרישוםקידום✓

10.07.22-14.07.22



האגף לפיתוח עסקי

ניהול מרכז אדרבה

.לספקיםבתשלומיםטיפול✓
.תורםלתיקהדמיותקידום✓
.וקידוםשיווקמוצריהספקת✓
.הסדנאותשיווקקידום✓
.לעירייהעבודההזמנתהכנת✓

10.07.22-14.07.22



הקמת מערכות סולאריות

האגף לפיתוח עסקי

'במקבץמערכותהקמת
.הפרויקטלאישורהגזברעםלישיבהממתין✓

פרטייםבבתיםסולאריותמערכותהקמת
.וואצאפוקבוצותהרובעיםמנהליבאמצעותהפרויקטפרסום✓

שוטפתעבודהסולאריותמערכות
.2לרבעוןביצועדוחהכנת✓
.אורטס"לבהוקרינהקונסטרוקטוראישור✓
.קייםחובבגיןסולאיירלחברתהתראהמכתבהוצאת✓

10.07.22-14.07.22



קירוי מגרשי ספורט

האגף לפיתוח עסקי

עבור2021לשנת"נטוסול"לקבלןההזמנהתקצוב✓
.הקיימותבמערכותהייצור

המערכותאתהמסתיריםעציםגיזוםלביצוענערכים✓
.אתריםבמספר

.נוספותמערכותשלהקמהלטובתחדשיםאתריםבחינת✓

.ספירבמגרשנוסףחיבורלבחינתהקבלןעםסיור✓
.אביבגניס"מתנעבורי'לחח4טופסהוצאת✓
.מהמגרשיםאחדבכלהעמודיםמיקומיאתהכוללותתוכניותהכנת✓
.זמיןברישוילהיתרבקשותהגשת✓

10.07.22-14.07.22



מתקן מחזור פסולת בניין

האגף לפיתוח עסקי

עבור2021לשנת"נטוסול"לקבלןההזמנהתקצוב✓
.הקיימותבמערכותהייצור

המערכותאתהמסתיריםעציםגיזוםלביצוענערכים✓
.אתריםבמספר

.נוספותמערכותשלהקמהלטובתחדשיםאתריםבחינת✓

.פוטנציאליותולחברותהחברהבאתר08/2021מכרזפרסום✓
.שמןבבןלמתקןהסביבהלהגנתהמשרדבהגבלותדיון✓

10.07.22-14.07.22



האגף לפיתוח עסקי

.תאורהלעמודייוסףעובדיההרבברחובהמכווניםחיבור✓
ג"עהפרסומיםלהדפסתהבילבורדבמתקניאפשרותבחינת✓

.שמשונית
.הפרסוםבשלטיהתאורהבדיקת✓

שילוט

10.07.22-14.07.22



פריסת תשתית סלולארית
בשכונות חדשות

האגף לפיתוח עסקי

.החדשותובשכונותהעירברחביקליטהמדידות✓
.אנטנותלהוספתמוצעיםומיקומיםקייםמצבדוחקבלת✓
.המוצעיםומיקומיםקייםמצבהדוחבחינת✓
לקבלתוהפצתואנטנותלהוספתמומלציםמיקומיםדוחהכנתסיום✓

.הערות
.המוצעיםהמיקומיםאישורישיבת✓

10.07.22-14.07.22



האגף לפיתוח עסקי

פיתוח עירוני

מיםמגדל
.ס"וביההשכונהלתושביהנכסולפתיחתלשיפוץהיערכות✓

נכסיםרכישת
.י"ברמהעסקהלאישורהועבר:1נכס
.ומתןמשאתחילת:2נכס

מזוןמשאיות
.רוכלותמדיניותעדכון✓

חכמיםלוקריםפריסת
.בשוקפוטנציאליותחברותבחינת✓
.במודיעיןמוצרלבדיקתסיור✓

10.07.22-14.07.22



המבואה

סטטוס שבועי

14.07.22–10.07.22



מתחם שלמה המלך

.עירוניתהתחדשותקורסהסתיים✓
.1מתחםבתתליזמיםהצעותלקראתפגישההתקיימה✓

יריחו
.קונסטרוקטורבדיקתלטובתלהנדסההבנייניםמצבהועבר✓
.להפקדהשאושרה2012ל"תמלתוכניתסופחהמתחם✓
.הבנייניםלבחינתקונסטרוקטורלהזמנתהיזםעםפגישההתקיימה✓
.ח"דוהתפרסםטרם.להתנגדויותדיוןהתקיים✓

המבואה

14.07.22–10.07.22



.הפרויקטתכנוןלקידוםעבודהישיבתהתקיימה✓
.י"רמעםתכנוןמעקבסטטוספגישתהתקיימה✓
.ויועציםל"חכ,עירייהבהשתתפותותכנוןסטטוסישיבתהתקיימה✓
.להתנעהדיוןלקראתחברתיח"דועריכת✓
Y.ד מייצג דיירים למתחם "נבחר עו✓

מתחם לוד דרום

המבואה

14.07.22–10.07.22



,ע"התבתכנוןצוותעםביצועלקראתהכנהפגישתהתקיימה✓
.והמבואה,ל"החכ

.הנציגותי"עיזמיםהצעותנבחנות✓

מתחם אילת

המבואה

14.07.22–10.07.22

*ללא שינוי מהדוח הקודם*



.עמיגורמולהסכםלקראתהכנהפגישתהתקיימה✓
.21.7.22לתאריךעגולשולחןנקבע✓
.6מתחםתתשלד"עוהעםפגישההתקיימה✓

מתחם דוד המלך

המבואה

14.07.22–10.07.22



מתחם הליבה

המבואה

הליךעללהסבר8-9למתחםמצומצםנציגותמפגשהתקיים✓
.דייריםד"עובחירת

שיכוןחברתמוללעדכון13-14למתחמיםזוםפגישתהתקיימה✓
.נציגויותלעבותכוונה–ובינוי

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

14.07.22–10.07.22



מתחם בית הקשתות

המבואה

החתמותלקידוםדרכיםלבחינת'אזורים'בחברתעבודהפגישת✓
היזםונציגימחתימים,דייריםדיןעורכיעםיחד

-ד"ועומחתיםאזוריםחברתבהשתתפותבזוםתיאוםישיבת✓
.החתמותסטטוס

,  אזורים' התקיימה פגישת זום לעדכון הנציגות במתחם מול היזם חב✓
.עורכי דין דיירים ויזם

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

14.07.22–10.07.22



מתחם לאה גולדברג

המבואה

:יומנטרה
.פינויים והסכמים, קידום היתרים✓

: אפריקה 
.השוניםל"החכהתקיימה פגישת תכנון מפורט עם יועצי ✓
.קידום הסכם פיתוח✓

14.07.22–10.07.22



בפנילהצגהפגישהונקבעה,יזמיםמארבעההצעותהתקבלו✓
.הנציגות

מתחם כיכר התחנה

המבואה

14.07.22–10.07.22

*ללא שינוי מהדוח הקודם*



היוםשמעוןכך21תקןאתלעדכןהיזםביקש,המנהלתעםבתיאום✓
.ידיועלמלאבגמרייבנה,המגוריםבשילובלהיבנותהמתוכנן

.לאישורממתין,תוקףלמתןהתנאיםמולאו✓
.ע"התבתוכניתאושרה✓
.פיתוחהסכםקידום✓
.הפיתוחהסכםלקידוםוהיזםל"החכבהשתתפותפגישההתקיימה✓

יזמי-מתחם כצנלסון 

המבואה

14.07.22–10.07.22



.פיתוחהסכמיקידום✓
,היזםבהשתתפותוהפרויקטההסכםלקידוםפגישההתקיימה✓

.והמבואהל"החכ
בקשהנשלחה,דייריםמפקחלבחירתבתהליךהדייריםנציגות✓

.מחירלהצעות
התקיימה פגישה לקידום פתרונות ושלביות הפרויקט בהשתתפות  ✓

.והמבואהל"החכ, העירייה

יזמי-מתחם גלבוע 

המבואה

14.07.22–10.07.22



יזמי -מתחם הציונות

המבואה

!נחתם הסכם פיתוח בין העירייה ליזם✓
.התקיימה פגישת לקידום העתקת עצים ומתקני המשחקים✓

14.07.22–10.07.22



.גינותלהקמתנוספיםמתחמיםנבחנים✓
.ארלוזורובהמלךשלמהבפינתגינהלשיפוץנערכים✓
.העירברחביגינותתכנוןלטובתMAסטודיועםפגישההתקיימה✓
ישיבהמקומותליצירתפ"שצלטיפוחראשוניתסקיצההתקבלה✓

.מוצלים

"החצר שלנו"

המבואה

14.07.22–10.07.22

*ללא שינוי מהדוח הקודם*



עדכונים נוספים

המבואה

קרןשלותפעולהקמהמנגנוןוגיבושמחקרקידום-תחזוקהקרן✓
.החדשיםלבנייניםהתחזוקה

לקראתזמיןרישויבמערכתונקלטההועלתההעוגניםתוכנית✓
.וועדה

14.07.22–10.07.22



Planlod

סטטוס שבועי

10.07.22-14.07.22



1095ל"תמ/ לוד צפון 

Planlod

-בהתנגדויותל"הותמהחלטתהתקבלה✓
:נפרדבהליךשיאושרותכניותלשתיתפוצלהתכנית

.בתנאיםתוקףלמתןאושרה–א/1095/תמל
.מחדשהפקדהתעבור–ב/1095/תמל

שתילקידוםפעולהתכניתוהכנתל"הותמהחלטתלמידת✓
.התכניות

.תקציביתהגדלהלקבלתש"למשבפניההכנת✓
.המזרחיתהמסילהפרויקטלצרכיא/1095/תמלתחוםדיוק✓
.התעופהלסקרהתייחסותלקבלתא"לרתפניה✓

10.07.22-14.07.22



כיכר התחנה   
 406-0768135ע"תב

Planlod

.בפועלהפקדהלקראתמדידהעדכון✓
.בפועלהפקדהלקראתוהחלוקההאיחודטבלאותעדכון✓
ציבורייםשטחיםלרישוםהמחוזיתדרישתשלמשמעויותבחינת✓

.וחלוקהאיחודבטבלאות"הקומעל"מבונים
.4מתחםלפיצולשמאיתבחינהמקודמת✓

10.07.22-14.07.22

.1,2023רבעון:תוקףלמתןצפי



2012ל"תמ/ שלמה המלך 

Planlod

בהמתנה,20/6בחוקרבפניהתנגדויותלשמיעתדיוןנערך✓
.בהתנגדויותלהחלטה

התכניתד"יחותוספתוחלוקהאיחודטבלאותבתיקוןהצורךבשל✓
.'ב106סעיףלפימחדשלהפקדהתידרש

לצרכימענהמתןלגביכלליתח"קופעםשיחותמספרהתקיימו✓
ההפקדהטרםלהסכמותלהגיעבמטרההיוצאבמצבהקופה
.מחדש

10.07.22-14.07.22



2013ל"תמ/ מתחם אילת 

Planlod

.ל"הותמי"עתוקףלמתןאושרההתכנית✓
.בעיתונותפורסםהתכניתאישור✓

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

10.07.22-14.07.22



לוד דרום

Planlod

אתהכוללתעירוניתהתחדשותבמסלולהתכניתהכרזת✓
ם"והמתחוואיי,יפתח,החינוךקריית,יוספטל,לודדרוםהמתחמים

.26/6-בהשריםלועדתמתוכננת
המיועדבתחוםמדינהבעלות80%לקיוםי"רמאישורהתקבל✓

.ישראלמקרקעיבמסלוללהכרזה
קידוםעלוהוחלטשוניםממשלהמשרדינציגיעםישיבהנערכה✓

.בעליםמרובתקרקעבמסלול1+2שנירפרדס

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

10.07.22-14.07.22



2046ל"תמ/ דוד המלך 

Planlod

בסוףעגולשולחןקיוםלקראתל"לותמתכניתמסמכיסטהועבר✓
.יוליחודש

האוצרבמשרדתקציביםאגףמוללתכניתשיפוטועדתנקבעה✓
.לועדההחומריםהכנתמקודמת,אוגוסטחודשבמהלך

'שדעלהקרקעצמודילמתחםפרוגרמהלגבשהחלהתכנוןצוות✓
.ירושלים

10.07.22-14.07.22

.3,2023רבעון:תוקףלמתןצפי



3+6שניר פרדס 
406-0849133

.הופקדההתכנית✓
.שהתקבלולהתנגדויותמענהגיבושהסתיים✓
,השראישורדורשתהתכניתכיהמחוזיתמהועדהמכתבהתקבל✓

לפיהמשפטיתד"חוומגובשתהמחוזיתצוותעםישיבהנערכה
.מקומיתבסמכותהינההתכנית

מהמודדהפקעהתשריטהתקבל–44חלקההפקעתמקודמת✓
.בעירייהנכסיםלמחלקתוהועבר

.שלוםלנווהממערבהדרךתוואיאתלשנותשלאהוחלט✓

Planlod

10.07.22-14.07.22

*ללא שינוי מהדוח הקודם*



גינתון

עליוליבחודשהפניםבמשרדהדיורמטהעםישיבהנקבעה✓
.הפרויקטלקדםמנת

Planlod

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

10.07.22-14.07.22



א  /1087/תמלתכנית מתקנת 
הרובע הבינלאומי

Planlod

-בל"לותמהעברתםלקראתהתכניתמסמכיסטהכנתהמשך✓
21.7.22.

10.07.22-14.07.22



ב+א /2002/תמלתכנית מתקנת 
גולדברג הס

Planlod

המתקנתהתכניתמסמכיל"הותמלהערותהועברו✓
.(גולדברג)א/2002/לתמל

*ללא שינוי מהדוח הקודם*

10.07.22-14.07.22



א/ 2007/ תמלתכנית מתקנת 
הליבה העיר העתיקה

Planlod

.ל"הותמלהערותבהתאםמעודכןמסמכיםסטהועבר✓

10.07.22-14.07.22

*ללא שינוי מהדוח הקודם*



מרכזי העיר

Planlod

התכניתשטחלכלקייםמצבניתוחהוצג–התנעהישיבתנערכה✓
.הצוותי"ע
בתחוםהפעיליםהציבורומוסדותבמקלטיםהשימושמיפויהחל✓

.התכנית
.רמזלשכונתביחסהתכניתומטרותהכחולהקודיוקנבחן✓
.שימורמיועציהצעות'מסהתקבלו✓

10.07.22-14.07.22



סטטוס שבועי

10.07.22-14.07.22

מנהלת כרם



אסדרה תכנונית

10.07.22-14.07.22

מנהלת כרם

.להתנגדויותמענההליךתיאום–התכנוןצוותישיבת–מרכזשניר✓
בתכניתהנכלליםמגוריםומגרשידרךלתוואיאפשרייםתיקונים–שלוםנווה✓

.י"רמלתגובתהועברומרכזשניר
התכניתאדריכליתמפגש.מחזיקיםלאיתורסיורים–1+2שניר–דרוםלוד✓

.מחזיקיםעם
הכנת.ל"ותמבתכניתלהכללתהשריםועדתאישור–ורדההרכבתשכונת✓

.למתחםחברתיתסקיר
.השומהלוחלתיקוןהערותהוצגו.אושרוהתכניות–4שניר✓
.הכחולהקוקביעתולצורךהעירמרכזיתכניתלצורךמחזיקיםמיפוי–רמז✓



אסדרה קניינית

מנהלת כרם

*ללא שינוי מהדוח הקודם*
עלקניינימתווההחלתבנושאצ"בבגמשפטיהליךמתקיים-דרום4שניר✓

.התפוחיםכרםלמתווהבדומהשנירמפרדסחלק
ולהעברתהתכניתלפיצולבהתנגדויותל"ותמהחלטתניתנה–צפוןלוד✓

90בתוםהפקדהלדיוןהתפוחיםכרםאתהכוללהחלקלגבימסמכים
.החוקרלהמלצותולמענההתכניתלתיקוןהערכות.ימים

.הערותלסבבי"לרמבשניתהועברהאסדרהועדתפעילותנוהלטיוטת✓
.הקובעהמועדלאחרשהוקמומבניםלמחזיקיפתרונותייתכנותנבדקה✓

10.07.22-14.07.22



.ישיבה שוטפת לקידום חלופות תכנון לבית העם✓

בינוי בשכונות ערביות

מנהלת כרם

עמדתםקבלתלקראתהעתיקותרשותעםבשטחמפגש–העםבית✓
.חליפייםמיקומיםבחינת.המקצועית

סדרלתיאוםוהסטודיועירייהגורמי,ל"לחכמשותפתישיבההתקיימה✓
.הציבוריבמרחבפרוייקטיםלביצועעדיפויות

.גמרעבודות–שנירבריכה✓

מבט ממזרח–בריכת שניר 

מפגש מסילות דרכי משה

10.07.22-14.07.22



פיתוח בשכונות ערביות

מנהלת כרם

.ישיבה שוטפת לקידום חלופות תכנון לבית העם✓

.התכניתלקידוםהעירייהל"מנכעםישיבההתקיימה–הקשתותבית✓
לידשטחוניקויחישוף.והתושביםהקבלןעםתיאוםמפגש-התפוחיםכרם✓

.סלילהביצועלקראתלמדידותכהכנההמשטרהמגרש
.התוכניתלביטולתושביםבעתירתלהחלטהבהמתנה–צפון4שניר✓
סגירתלצורךכיכרהקמתהמונעמבנהלפינוימתווהגיבוש–דרום4שניר✓

.204מסילהמפגש
פיתוחעבודותלקידוםתכנוןצוותישיבת–ושניר10כבישיםשנירפרדס✓

.לתיאוםמועצהוחברלודמיעםמפגש.ותשתיות
.להפקעההמיועדבשטחבמבניםלמדידותשמאיעיבוד✓
.ובינוילפינויהמיועדבשטחמחזיקיםמיפוי✓

10.07.22-14.07.22



מנהלת כרם

ליווי חברתי

.אלאדחאעיד✓
.לוינסקימכללת-הוראהלתלמידיפתוחיוםקידום✓

10.07.22-14.07.22



Startlod

סטטוס שבועי

10.07.22-14.07.22



דיגיטל

Startlod

המבואהאתר
,הקייםבאתרבשינוייםטיפול,לאתרשוטפיםעדכוניםהעלאת✓

.המבואהצוותשאישרהשינוייםעלהפיתוחחברתמולבעבודה
בעודלודאתר
התקיימה,הפיתוחוחברתהאפיוןחברתעםסטטוספגישתהתקיימה✓

פתרונותלבחינתוסיסטמטיקסהפיתוחחברתעםסטטוספגישת
מערכתהתקבלה,מימדהתלתלמפתחלופותבחינת,במפהלבעיות
.הפיתוחמחברתתקינהאחורית

10.07.22-14.07.22



דיגיטל

Startlod

ל"חכאתר
אחרוניםבבאגיםטיפול,האחוריתלמערכתהתכניםהזנתהמשך✓

.הפיתוחחברתמול
לודקיישןאתר
.פיתוחתחילתלפנילאתרסופיתאפיוןפגישתהתקיימה✓

אינסטגרם
.הבאבשבועיחלקידום,ל"לחכאינסטגרםעמודהקמתהמשך✓

10.07.22-14.07.22



פרסום ותקשורת, מיתוג

Startlod

מצגות
לישיבתמצגתעלעבודהתחילת,חציוןסיכוםמצגתעלעבודהתחילת✓

.אביבגניתושביםמפגשלמצגתחומריםהכנת,הקרובההדירקטוריון
ושילוטמיתוגעיצוב

,גלבוע-בחרמוןליזםעיצובהנחיות,בעירהפרויקטיםבמפתעדכונים✓
.מכרזיםמודעותעיצוב

10.07.22-14.07.22



פרסום ותקשורת, מיתוג

Startlod

העירמיתוג
,משאביםאיגוםלפרויקטהתחייבותבכתבילטיפולפגישההתקיימה✓

בניית,העירוניהקמפייןלבנייתהמיתוגיועץעםפגישותהתקיימו
התקיימה,החדשותלשכונותתדמיתלסרטוניתסריטוכתיבתקונספט
תסריטולאישורתושביםסיורלגביפרויקטיםאגףראשעםפגישות

.חדשותשכונותלסרטוני
תקשורת

צ"יחקמפייןהפעלתהמשך,התקשורתיועצימולשוטפתעבודה✓
.עיתונאיםבפניותטיפול,הפסיפסמרכזלפתיחת

10.07.22-14.07.22


