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ישיבת
דירקטוריון 

2023סיכום שנת 
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אגף ביצוע



אגף ביצוע

עיר ותיקה –סטטוס פרויקטים פעילים 

סטטוס עדכניפרויקט

קבלת אישורי חפירה, בביצועמובל הס גולדברג

קבלת אישורי חפירה, בביצועפארק חאן חילו

3.24-צפי סיום , בביצועמגרשי טניס גני אביב

3.24–צפי סיום ביצוע , המשך עבודות לביצוע חדר כושר במבנהקאנטרי אביבים

התארגנות לחידוש עבודותמהיר לעיר דוד המלך

בביצועמצפה רנה עבודות ביוב

בביצוע40קווי סניקה כביש 

בהליך מכרזיקירוי השוק

בהליך מכרזיחידוש חזיתות גני יער

3.24-צפי סיום , בביצועשיפוץ מלתחות קאנטרי

5.24-צפי סיום , בביצועמגרשי טניס קאנטרי

אישורי חפירה, הערכות לביצועד"ניקוז חב

בביצועמים"ממ
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דוד המלך/מהיר לעיר חטיבת יפתח 

מהיר לעיר יוספטל

גולדברג ניקוזמובל  דוד המלך/ מהיר לעיר חטיבת יפתח

עיר ותיקה
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'הציונות ב

אביבים קאנטרי

מזרקה שדרות ירושלים כיכר השוק

עיר ותיקה
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עיר ותיקה –סטטוס פרויקטים פעילים 

אגף ביצועאגף ביצוע

סטטוס עדכניפרויקט

המשך עבודות לפיתוח רחובות השכונהגני איילון פיתוח רחובות

ביצוע השלמות סופיות604השלמות מגרש 

הסתיים606השלמות מגרש 

סיום עבודות פיתוח פארק מרכזי גני איילוןסיום עבודות719פ"שצ

בתכנוןמבנה משטרה גני איילון

עבודות רשות העתיקות. בביצועגינת יסמין

בביצועגינת מקור הפח

בעיכוב בשל המצב הבטחוניצ"שבפרדס שניר עבודות 

בביצועקרצוף וסלילה-נווה שלום
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פארק מרכזי גני איילון

בתי כנסת גני איילון

מגרשי טניס גני אביב מים ברחבי העיר"ממ

עיר ותיקה
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עיר ותיקה -מבני ציבור –סטטוס פרויקטים פעילים 

אגף ביצועאגף ביצוע

סטטוס עדכניפרויקט

לקראת מכרז, בתכנון מפורטאגף הביטחון החדש

היערכות למכרז קבלנים, בתהליך היתרמבני ציבור גני איילון

סיום פרוגרמה והליך לבחירת אדריכללזרוס/ספריה חדשה

בתכנוןאדרבא
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מבני ציבור גני איילון

אדרבה

בית כנסת שערי שלום הביטחוןאגף 

עיר ותיקה
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A3

D10

B4 C1

גני איילון חינוךמבני 
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נופי בן שמן –שכונות חדשות  -סטטוס פרויקטים פעילים 

אגף ביצועאגף ביצוע

סטטוס עדכניפרויקט

בביצועכביש גישה

06.2024–צפי סיום , בביצועהשלמת תחנת שאיבה

פיתוח וסלילת רחובות
הושלמו עבודות קידוחים אופקיים לחברות התשתיות והחל הליך  -1'א

.  המסירות לעבודות המים והביוב
המשך עבודות התשתית-2'א

לקראת תחילת ביצוע(אאורה)675פ"שצ

3.24-צפי תחילת ביצוע , הושלם הליך מכרזימכרז פארק עירוני

קבלן בהתארגנות לביצוע  , 23יצא בנובמבר ע.ה.צ3+4מכרז גשר 

9.24-צפי סיום , בביצועמבנה טרמינל פנאומטי

9.24–צפי סיום , בביצוע401,403מבני ציבור 
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אגף ביצוע

נופי בן שמן –שכונות חדשות  -סטטוס פרויקטים פעילים 

אגף ביצוע

סטטוס עדכניפרויקט

2.24-צפי סיום , בביצוע-1גשר 1+2גשר 
12.24–צפי סיום , בביצוע-2גשר 

לקראת תחילת ביצוע של חמישה נוספים, הותקן החדר הראשוןחדרי טרפו

בביצועברחובותי"חחעבודות 

לקראת ביצועעבודות בזק

לקראת ביצועעבודות מקורות

13



ביצוע יזמים –נופי בן שמן 



קו סניקה נופי בן שמן

נופי בן שמן 1גשר 

נופי בן שמן 2גשר  תחנת שאיבה נופי בן שמן

שכונות חדשות -תשתיות
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אגף ביצוע

הרובע הבינלאומי –שכונות חדשות  -סטטוס פרויקטים פעילים 

אגף ביצוע

סטטוס עדכניפרויקט

קבלן מתארגן לתחילת ביצועתחנת שאיבה

.  בביצוע200קווי סניקה כביש 

ג+אבביצוע מתחמים עבודות תשתית

תכנוןמאגר צפריה

מסירה וסיוםקיר אקוסטי

בתכנוןמבני ציבור

העמדות חדרים/נסגרו מיקום, בתכנוןחדרי טרפו

היערכות לכניסת יזמים נוספים, יזם ראשון עלה לקרקעהיתרי חפירה ודיפון יזמים

י"חחקביעת מתווה ולוז להזנת חשמל לשכונה מול חיבור חשמל

2025חיבור לשכונה יבוצע לקראת סוף . קו ראשי בביצוע עי מקורותחיבור מקורות
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הרובע הבינלאומי



קיר אקוסטי

פיתוח מגרשים

עבודות עפר פניאומטיתצנרת 

שכונות חדשות -תשתיות



 408מגרש -נופי בן שמן

גני ילדים -הרובע הבינלאומי

בית כנסת -הרובע הבינלאומי בית ספר -הרובע הבינלאומי

שכונות חדשות - ציבורי בינוי
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לוד צפון –שכונות חדשות  -סטטוס פרויקטים פעילים

אגף ביצועאגף ביצוע

סטטוס עדכניפרויקט

2024צפי סיום תחילת . בתכנוןתכנית בינוי השלמה ואישור

2024צפי יציאה למכרז מרץ . בתכנוןתכנון מפורט למכרז פריצת דרכים

בחינת משמעויותאבטחה

24צפי לביצוע לאחר מכרז יוני התארגנות ודרכי גישה

24צפי לסגירת תכנון דצמבר , לקידום מול גופי התשתיות חיבורי תשתיות

2024צפי לתחילת שיווק אפריל הערכות לשיווק

12024צפי סיום רבעון השלמת מסמכים הסכם הגג

תכנון ראשוניפארק המשולש
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ביצוע התחדשות עירונית -סטטוס פרויקטים פעילים

אגף ביצועאגף ביצוע

סטטוס עדכניפרויקט

בהמתנה לתחילת ביצוע יזםמגדלי הציונות

בביצוע מובל ניקוז, שחרור שטח עבור יזמיםגולדברג-הס

תכנון מפורט לקראת מכרזבית כנסת הודי

תכנון ראשוניבית כנסת טורקי

תכנון ראשוניגשר אקולוגי
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התחדשות עירונית



סטטוס עדכניפרויקט

–מערכת ניהול פרויקטי התחדשות 
הושלם תהליך עדכון נתונים במערכתגט סטטוס

קידום מכרזי בחירת יזם
בתהליך-דוד המלך -

בתהליך-לוד דרום-
הסתיים-(השלמה)שלמה המלך -

בוצע-הערבה -ארגון תתי מתחמים בתוכנית הבניינית
2024-ביצוע ב-סאן מרטין-

בתהליך-מרכזי העיר-ארגון דיירים
בתהליך-שרת-

ארגון הגשת מתחמים למכרז להשלמת  
כלכליות של הרשות הממשלתית

הסתיים-A+Gתת מתחם –שלמה המלך -
הסתיים-3תת מתחם -גולדברג-
הסתיים-3תת מתחם -דוד המלך-

קידום הסכמי פיתוח יזמים

בתהליך-קנדה ישראל–( הצופים)שלמה המלך -
בתהליך-ליאם הנדסה-(יריחו)שלמה המלך -

בתהליך-רוטשטיין-(טלרד)הס -
בתהליך-1תת מתחם -כיכר התחנה-

18.1.23-לאחר התנעה ב-היערכות לגביה מיזמים1:500תכנית בינוי 

המבואה

סטטוס פרויקטים פעילים
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המבואה

דייריםכנסי 

בחירת יזם

בחירת יזם

24ד"בחירת עו



מגרש הספריה פינוי

כנס הסברה

קורס התחדשות עירונית שיפוץ מבנים מסוכנים

המבואה
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אגף פיתוח עסקי



סטטוס פרויקטים פעילים

סטטוס עדכניפרויקט

קירוי מגרשי ספורט

: ' מקבץ א
במקבץהקירוייםסיום תכנון וקבלת היתרים לכל -
ר"מגרש בבית ספר תשבוחידושקירויביצוע וסיום -

תחילת ביצוע של שאר המגרשים-

:'מקבץ ב
מגרשים אפשרייםואישורסיורי היתכנות 

תחילת תכנוןאישור

ניהול והקמת מערכות סולאריות
'שלב בלביצועפרסום מכרז והתקשרות עם קבלן -

אתרים8מיפוי הגגות וסיום תכנון מפורט ל -
מחברת החשמל להקמהPVאישורקבלת -

(בניין זמני)מתקן מחזור פסולת בניין 
והפעלהלביצועפרסום מכרז והתקשרות עם זוכה -
סיום מדידות ותאום מול המשרד להגנת הסביבה-

הכנת תיק תכנון להקמה-

מיקומי תרנים בגני איילון ובגני אביבאישוראנטנות סלולריות בעיר

סיום בדיקה מקצועית והכנת מודל הפעלה-עמדות טעינה חשמליות
הכנת טיוטת מכרז-

אגף פיתוח עסקי
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מגרשים קירוי

סולאריותמערכות 

מגרשים קירוי מגרשים קירוי

פיתוח עסקי
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סטטוס עדכניפרויקט

בעיר העתיקהפ.רמיפוי עדכני של נכסי -פ.ררכישת נכסי 
העברת ניהול הנכסיםמתווהעל י"רמהגעה להסכם עם -

שוטףוניהולתשלומים גביית, בליקוייםטיפול-ניהול מעונות יום גני איילון

500מגרש 
חתימה על הסכם ניהול השטח עם הבעלים-

ע"התבלשינויהעסקת צוות תכנון -
סיום הכנת חלופות  -

מיידיבבדיקה למימוש הזכויות המסחריות באופן -לבקשת ראש העיר-1000מימוש מגרש 

(ז"התמ)הקמת השוק המקורה 
מכינוסקבלת מפתח -
פסולותבניקויטיפול-

אזבסט ומדידה עדכניתפינוי-

606מגרש 

ניהול והתקשרות בשני מכרזים לשכירת המבנים-
עמותות11חתימת חוזים וגביה מ -

ניהול ותחזוקת המתחם-
הזמנת דלקים, בגנרטורטיפול-

אגף פיתוח עסקי

סטטוס פרויקטים פעילים
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סטטוס עדכניפרויקט

ניהול והפעלת בריכות

חדשיםקאטריותפעול שני מתחמי לניהולסגירת מכרז הפעלה -
פתיחת מתחם פרדס שניר-

.ציוד המתחם במלואו-
פתיחת מתחם גני אביב-

ניהול טקס הפתיחה-
ציוד המתחמים-

עסק לשני המתחמיםרישיונותהוצאות -

ניהול מרכז הפסיפס
הפסיפסמוזיאוןניהול ותפעול -

.הערכות לפעילות תואמת מלחמה-
מול קרן שלבי לתפוקת המלחמה לטובת תושבי העירחירוםתקציב אישור-

מרכז אדרבא

הקמת צוות תכנון-
סגירת מיקום סופי להקמה-

חוזי תכנוןחידוש-
סגירת העמדה חדשה-

ניהול השילוט המסחרי בעיר
הביצועהעתקת שלטי פרסום בעיר אל מול זמני -

בליקוייםטיפול-
תאום מול העתקות מול נתיבי ישראל-

אגף פיתוח עסקי

סטטוס פרויקטים פעילים
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ז"התמ

קאנטרי שניר

קאנטרי אביבים 500מגרש 

פיתוח עסקי
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סטטוס עדכניפרויקט

פודטראק

בעירלפודטרקיםפרסום שני הליכים לבחירת מפעילים -
ברכולותלשימושתיקון חוק עזר עירוני -

מפעילים4התקשרות עם -
פתיחת זלמן בשדרות ירושלים-

נוספותשילוחפרסום מכרז הרחבת התקשרות לחברות -פריסת עמדות למשלוח ואיסוף חבילות

והשקת פרויקט קורקינטים ראשון בעיריאנגוהתקשרות עם -קורקינטים

עיר תומכת קריירה

סיום הכנת מודל כלכלי וארגוני להפעלה-
משלימהחינוכיתסיום סקר היתכנות לתכנית -

דגשים למכרז הפעלהוטמעתתאום מול החינוך -
סיום הכנת טיוטת מכרז לפרסום-

אגף פיתוח עסקי

סטטוס פרויקטים פעילים
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פודטראק

קורקינטים

לוקרים

קריירהעיר תומכת 

פיתוח עסקי
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הערכות לאכלוס

34



סטטוס עדכניפרויקט

מערך חכם לקליטת תושבים

תפעול המערכת הממוחשבת-
המשך הפצת שאלון קליטה דיגיטלי-

מענה שוטף לפניות תושבים-
לתושבים להשלמת מידעפניות יזומות -

מיפוי תושבים חדשים

המשך ביצוע בדגש על אכלוסים קרובים בנופי שמן-
תושבים נקלטו במערכת400-למעלה מ-

ביצוע שיחות עם רוכשי הדירות להשלמת מידע למיפוי-
ובעיריהל "הפקת דוחות ונתונים לצוותים הרלוונטיים בחכ-

היערכות לקליטה באגפי העיריה
ל העיריה בהשתתפות מנהלי אגפים"פגישות סטטוס דו שבועיות אצל מנכ-

ל רלוונטיים"קיום ישיבות היערכות עם כל אגפי העיריה ונציגי חכ-
תכנית עבודה אגפית לקראת האכלוסמימוש-

ל"היערכות לקליטה בחכ

תכנון וביצוע תכנית תנועה חדשה לאכלוסים-
הסדרת שביל גישה להולכי רגל-

תכנון וביצוע מבני ציבור בהתאם לנתוני מיפוי התושבים-
119+120כנס רוכשים למגרשים -
ראשון לתושבים חדשיםחינוךכנס -

הפקת חוברת הכרות לתושבים חדשים-
ביצוע סיורי הערכות בשטח-

הטמעת המותג עיר תומכת קריירה בכל חומרי האכלוס והקליטה-מיתוג עירוני חדש

אכלוס

סטטוס פרויקטים פעילים
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אאורה בנופי בן שמן לרוכשיכנס תושבים 

שאלון דיגיטלי

אכלוס

לתושבים חדשים חינוךכנס 
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סיורי הערכות בשטח

תכנית תנועה לאכלוסים

תכנית הצבת מכולות אשפה אכלוס

נתוני אמת מהמערכת
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